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En la mañana del viernes 2 de junio del 2000, un camión COR un remolque 
de cama abierta con costados formados por estacas partió de la mina de 
Minera Yanacocha con una carga de 10 cilindros vacíos de cloro y 9 botellas 
de mercurio elemental, con un peso cada uno de casi 200 Kg. Yanacocha es 
una operación minera de oro a cielo abierto ubicada en el distrito de 
Cajamarca en el Norte de Perú. Como resultado de una serie de sucesos 
hubo fugas de mercurio calculadas en 151 Kg. en una de las botellas que se 
esparcieron a lo largo de una sección carretera de 40 Km. que atraviesa tres 
aldeas: San Juan, Choropampa y Magdalena. El conductor presuntamente no 
notó el derrame, el cual no fue confirmado sino hasta el día siguiente. Durante 
ese intervalo, sin embargo, los vecinos de las aldeas y zonas adyacentes 
encontraron y recogieron ciertas cantidades de mercurio. Lo que ocurrió 
posteriormente es susceptible a conjetura. Sin embargo, no hay duda de que 
hubo lugareños que manipularon directamente el mercurio. Además, quizá 
algunas personas calentaron mercurio en recipientes abiertos, en viviendas 
con mala ventilación, creyendo que tenía propiedades religiosas y 
medicinales, o esperando erróneamente obtener oro. En el plazo de unos 
pocos días muchos aldeanos se enfermaron y pronto se les diagnosticaron 
síntomas de envenenamiento agudo de mercurio inorgánico. Los días y 
semanas subsiguientes se identificaron con certeza de doscientos a 
trescientos aldeanos que tenían cierto nivel de exposición al mercurio con 
variantes grados de patología. Como ocurre con muchas emergencias, en las 
respuestas iniciales hubo un cierto grado de confusión, incredulidad y falta de 
preparación para dicha eventualidad. 
 
2.0 Antecedentes 
2.1. Descripción de la zona, geografía, población y cultura  
Perú tiene tres regiones climáticas de importancia: un estrecho desierto 
costero, los Andes montañosos y templados, y la Cuenca Amazónica. 
Las principales ciudades de Perú se encuentran en el desierto costero 
y la Carretera Panamericana une las ciudades costeras de Perú con el 
resto de Suramérica. 
La población de Perú está compuesta de un 54% indígena, un mestizo 
(de ascendencia mixta europeo-indígena), un 12% de ascendencia 
española, un 2% negro y una minoría asiática. Más de 7 millones de 
los 23 millones de peruanos viven en Lima, la capital, y la mitad de la 
población en la sierra. El castellano es el principal idioma hablado, sin 
embargo, en cierta zonas de la sierra, el quechua y el aymará son los 
primeros idiomas que habla la población. La población rural vive un 
estilo de vida tradicional basado en una agricultura de subsistencia que 
ha permanecido virtualmente inalterada durante ¡os últimos siglos. La 
mina de oro Minera Yanacocha está en el departamento de Cajamarca 
(población 1,3 millones) en el Norte de Perú. La agricultura y la crianza 
de ganado constituyen la principal fuente de ingresos para la mayor 
parte de la población rural (75,3%). Los recursos minerales tales como 
el oro, la plata, la hulla y el cobre abundan en la sierra y se están 
desarrollando. Pocas casas en las comunidades cerca de \a mina 
Minera Yanacocha tienen agua potable (11,8%), instalaciones 
sanitarias (40,0%), electricidad (17,2%), o teléfono (1%). La matrícula 
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escolar para los niños de 6-11 años es del 82,3% y para los de 12-17 
años es del 55,5%. El analfabetismo rural (87,4%) es significativamente 
más elevado que el analfabetismo urbano (12,6%). La tasa de 
natalidad en esta zona (40,2/1000) es más elevada que en el resto de 
Perú (33,6/1000). La tasa de mortalidad (13,2/100) de comunidades 
cerca de la mina también es más elevada que en el resto de Perú 
(10/1000). Esto incluye la tasa de mortalidad de lactantes (60,7/1000) y 
la infantil (88,5/1000). 
En las comunidades con alta mortalidad infantil, la población adopta 
prácticas que cree puedan prevenir las enfermedades. En esta parte de 
Perú, los curanderos nativos usan mercurio para aplacar los sani, 
espíritus que conllevan el miedo a las enfermedades. Le pueden 
salpicar mercurio alrededor del lecho de un niño que padezca de 
terrores nocturnos, colocarlo en una bolsita que se le cose a la ropa, se 
le añade a las velas de los santos o al agua para bañarse, o se le lleva 
en un amuleto llamado "azogue". 
 
2.2. La IVIYSRL considerada dentro de su contexto 
La mina de Yanacocha está ubicada aproximadamente a 600 Km. Al 
norte de Lima, cerca de 48 Km. al norte de Cajamarca. Está a una 
elevación de aproximadamente 4.000 metros. Actualmente se 
compone de cuatro minas a cielo abierto - Carachugo, Maqui Maqui, 
San José Sur y Yanacocha. Hay tres áreas de lixiviación y dos 
instalaciones de procesamiento. En total la mina cubre una superficie 
de aproximadamente 25.000 hectáreas. En el 2001 otra mina al cielo 
abierto está programada a entrar en operación en La Quinua, con 
reservas de 9.3 millones de onzas. En 1999 la MYSRL también añadió 
356 millones de onzas de plata a sus estimativos de reservas. En el 
2000 la MYRSL anticipa producir 1,6 millones de onzas de plata. 
Perú es el séptimo productor de oro en el mundo. La MYSRL por sí 
sola es responsable de casi la mitad de la producción anual de oro de 
Perú y de poco más del 50% de su producción anual de mercurio. La 
MYSRL es, con mucho, la mina de oro más grande de la América 
Latina y produce aproximadamente un 2% de la producción mundial de 
ese metal. En 1999, la MYSRL reportó un crecimiento del 24% en su 
producción y produjo 1,66 millones de onzas de oro. En el 2000 la 
producción de oro se proyecta alcanzará cerca de 1,75 millones de 
onzas. La producción anual de mercurio para el 2000 se proyecta 
alcanzará 48,000 Kg., o sea, cerca de la misma cantidad que el oro. En 
diciembre de 1999 las reservas de oro de la MYSRL se estimaron en 
32,9 millones de onzas de oro y 356 millones de onzas de plata. La 
MYSRL ha declarado que su costo total en efectivo es de US$103 la 
onza. Este costo de producción relativamente bajo se debe en gran 
parte a la naturaleza porosa de los depósitos en los que el óxido 
poroso se encuentra cerca de la superficie, el cual no necesita 
trituración y ofrece un rápido ciclo de lixiviación cianúrica. La mina 
emplea cerca de 1.200 personas y tiene aproximadamente 2.000 





2.3. La minería peruana 
Perú actualmente tiene un largo y significativo historial de minería. Hoy 
día, el sector minero de Perú es uno de los que van a la vanguardia en 
el mundo; es el séptimo productor de oro, el séptimo productor de 
cobre y el segundo productor de plata. También goza de un puesto 
prominente en la producción de cinc y de plomo. Los minerales 
tradicionalmente han sido la fuente más importante de ingresos 
basados en las exportaciones, representando hasta la mitad de los 
ingresos en ciertos años. Ei sector creció rápidamente a principios de 
los 90 cuando el país atrajo inversiones debido a los cambios en los 
reglamentos que regían el comercio y las inversiones y a la 
privatización de las propiedades mineras. El oro ha sido la principal 
historia de éxito en el sector minero con la MYSRL propulsando dicho 
éxito. La mina de Yanacocha tiene las reservas más grandes y 
contribuyó a hacer que el oro fuera la exportación que más divisas le 
ganara a Perú. 
La producción de cobre, la segunda exportación peruana que más 
divisa gana, se ha elevado, siguiendo a! aumento de inversiones en 
ese sector. 
Lo que se anticipa en el futuro es que va a haber un fuerte crecimiento. 
Se prevé una inversión extranjera directa de US$1,1 mil millones 
durante los próximos 7 años, y la minería será responsable del 50% de 
las exportaciones peruanas. 
 
2.4. El transporte en Perú 
Dada la topografía peruana, las carreteras proporcionan el método 
principal de transporte. La Carretera Panamericana proporciona una 
ruta vital a lo largo de la línea costera, atravesando Lima. Desde ésta, 
otras carreteras principales se extienden a las zonas rurales. 
Lejos de la costa, muchas carreteras serpentean por agrestes paisajes 
montañosos. 
Las redes de carreteras se han beneficiado de la inversión de 
alrededor de US$2 mil millones desde 1992, cuando Perú recuperó su 
elegibilidad a préstamos provenientes de organizaciones multilaterales. 
Las dos principales autopistas del país, las conexiones viales a 
capitales provinciales y departamentales, las carreteras rurales y las 
calles en pueblos andinos han sido todas sometidas a extensas 
reparaciones y remodelaciones. 
Dentro de Perú no hay un conjunto integral de regulaciones con 
respecto al transporte de materiales peligrosos. En el sector minero sí 
existen regulaciones para el transporte de explosivos. Quizás la razón 
para la regulación de ésta pero no de otras categorías de materiales 
peligrosos reside en el historial de recientes luchas políticas en Perú. 
 
2.5. Propiedades, historia y usos del mercurio 
El mercurio es un elemento que se encuentra en forma natural en 
diferentes tipos de rocas de la corteza terrestre. A temperatura 
ambiental (20o C), es un líquido gris plateado. Es el único elemento 
metálico que permanece en forma líquida a la temperatura ambiental. 
El símbolo científico moderno del mercurio es Hg. Se deriva del 
6 
 
vocablo griego Hydrargyrum, que significa plata líquida. El CAS 
(Chemical Abstract System) le da al mercurio el número de registro 
7439-97-6. Tiene una masa atómica de 200,59. El mercurio tiene una 
alta densidad, con una gravedad especifica de 13.456. Además tiene 
un elevado valor de presión de vapor de 0,16 Pa (0,0012 mmHg) a 
temperatura ambiental. Por consiguiente, el mercurio elemental se 
evapora prontamente a temperatura ambiental. La presión del vapor se 
duplica con cada aumento de 10o C. 
Las propiedades únicas del mercurio han sido ampliamente 
reconocidas por los seres humanos y ha sido usado para varios 
propósitos durante más de 4,000 años. Los depósitos de cinabrio 
fueron utilizados como compuestos en la pintura roja usada por los 
indígenas de Norte y Sur América mucho antes que el proceso de 
refinación del mercurio fuese descubierto. El más antiguo espécimen 
de azogue fue encontrado en una pequeña copa ceremonial dentro de 
una tumba egipcia que data de 50 a 60 siglos AC. La mayor mina de 
mercurio en el mundo está localizada en Almadén, España, de donde 
se ha obtenido el mercurio durante más de 2,500 años. Los esclavos y 
prisioneros romanos fueron antiguamente sentenciados a laborar en la 
mina. Debido al mercurialismo, la esperanza de vida de los 
trabajadores era menos de 3 años. 
Cuando los españoles vinieron a Perú, reconocieron la sustancia roja 
con la cual el pueblo se decoraba la cara. Un gran depósito de 
mercurio fue posteriormente encontrado en Huancavelica con otros 
depósitos más pequeños descubiertos en otras localidades de Perú. En 
épocas anteriores, se usó el mercurio peruano para extraer plata en las 
minas de Solivia. Quizás, una de las más celebradas aplicaciones del 
mercurio fue su uso en la industria textil, para transformar el pelo 
animal en fieltro. Está bien establecido que al menos desde el siglo XV, 
muchos confeccionadores de sombreros en Europa y América fueron 
golpeados por envenenamiento mercurial. Los trabajadores 
desarrollaron una variedad de síntomas que incluían; temblores 
nerviosos, pérdida de coordinación muscular, visión borrosa, pérdida 
de los dientes, problemas en la piel y reducción del lapso de atención. 
La frase:" Loco como un sombrerero ", fue inmortalizada por el 
personaje "el Sombrerero Loco del cuento de Lewis Carrol), 'Alicia en 
el País de las Maravillas". Las legislaciones y controles voluntarios 
mejoraron las condiciones de trabajo, pero el envenenamiento 
mercurial se mantuvo prevalente en la industria hasta principios del 
siglo XX. 
Es importante distinguir entre las inquietudes que tienen que ver con la 
salud ambiental y las que tienen que ver con la salud humana con 
respecto al mercurio elemental y al metilmercurio. Los efectos en la 
salud causados por la exposición aguda y la inhalación de mercurio 
inorgánico son muy diferentes a los efectos a la salud debidos a la 
exposición crónica al metilmercurio por consumo de pescado 
contaminado con este último. El mercurio fue, probablemente, la 
primera sustancia en recibir reconocimiento mundial como 
contaminante ambiental, después de que grandes cantidades de 
mercurio inorgánico fueran vertidas en la bahía de Minimata, en Japón, 
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por una fábrica de cloruro de vinilo. La fábrica desechó unas 220 
toneladas de mercurio inorgánico solamente entre 1949 y 1953. El 
mercurio fue subsiguientemente transformado en metilmercurio 
orgánico, el cual se acumuló en peces y mariscos, y éstos a su vez 
fueron consumidos por los pescadores locales y sus familias. Durante 
los primeros años de la década de los 50, los pobladores locales se 
enfermaron de muerte, con muchos defectos de nacimientos y 
enfermedades infantiles, así como también se afectaron gatos, 
animales de crianza y domésticos. Toda vez que los síntomas no 
fueron iguales a los del envenenamiento clásico por mercurio 
inorgánico, el agente causal quedó sin diagnosticar durante varios 
años. 
La forma de mercurio que tuvo que ver con el derrame de Minera 
Yanacocha fue mercurio elemental puro. Las propiedades químicas del 
mercurio determina el destino y comportamiento del material 
derramado. Dada la relativamente elevada presión de vapor del 
mercurio, se anticipa que una cierta proporción se vaporice o evapore a 
la atmósfera. Parte del mercurio no recuperado mediante operaciones 
de limpieza permanecerá en forma de líquido elemental como 
pequeñas partículas en e! suelo Se anticipa que una cierta proporción 
de! mercurio que permanece en el medio ambiente, bien en el suelo o 
transportado a las vías acuáticas cercanas, se transforme en 
metilmercurio orgánico. El mayor uso del mercurio es como un cátodo 
en la electrólisis del cloruro de sodio. El mercurio se usa ampliamente 
en la industria eléctrica para interruptores y termostatos, en pilas y en 
instrumentos médicos y de medición. Se usa aún en termómetros. De 
hecho, se creía que el elemento ocurriría sólo en forma de gas o de 
líquido hasta que dos científicos rusos observaron, inadvertidamente, 
que se solidificaba a la temperatura de aproximadamente -40 "C 
durante el frío invierno de 1759 en San Petersburgo. La amalgama 
dental o pasta de plata, que se usa para obturar las caries dentales, 
contiene mercurio. La pasta generalmente se compone de estaño, 
plata y suficiente mercurio como para hacerla flexible mientras le están 
dando forma. La pasta se solidifica convirtiéndose en un material 
fuerte, resistente a la abrasión, que fue favorecido por los dentistas 
debido a su fácil manejo y preparación. Sin embargo, recientes 
inquietudes con respecto a la exposición directa a las amalgamas 
tóxicas de mercurio por parte de los dentistas y pacientes han 
conducido al reemplazo de estas amalgamas por otros compuestos en 
algunos países desarrollados. 
Se calcula que aproximadamente se venden anualmente 84 toneladas 
de mercurio en el mercado legal de Perú. Una gran cantidad se usa en 
explotaciones minera para la extracción de oro. Las explotaciones 
mineras de extracción de oro que usan mercurio se encuentran cerca 
del pueblo de Puerto Maldonado, en la región del sureste de la 
Amazonia peruana. Las explotaciones varían en tamaño, pero pueden 






2.6. Producción y transporte del mercurio en la MYSRL 
La MYSRL comenzó la producción de oro a finales de 1993. La 
producción de mercurio no fue anticipada originalmente durante la 
Etapa 1 de Carachugo. Las emisiones de mercurio fueron identificadas 
por primera vez en noviembre de 1993, cuando el mercurio se hizo 
visible en la refinería. Posteriormente fueron instaladas retortas en la 
refinería y explotadas para la separación del mercurio. La producción 
del mercurio ha aumentado de manera uniforme en proporción a la 
producción de oro. Las cifras desde 1994 a la fecha aparecen 
resumidas en la Tabla 2.1. 
 
Tabla 2.1 
Producción de mercurio de la MYSRL de 1994 a 2000 
 







2000 (hasta mayo) 20.944 
2000 (proyectada al final del año) 48.001 
 
No todos los depósitos de la MYSRL tienen minerales que contienen 
mercurio. De esta forma, se espera que la producción futura de 
mercurio fluctúe con el pasar del tiempo y quizás se reduzca en 
comparación con los niveles actuales. 
Se puede considerar al mercurio como un producto de la mina o un 
subproducto del procesamiento del oro. Independientemente de la 
clasificación que se le dé, sigue siendo un material peligroso. 
El mercurio producido en la refinería se coloca en botellas de metal 
semejantes a los cilindros de gas propano. Cada botella tiene una 
capacidad de aproximadamente 200 Kg. De la refinería estos cilindros 
son llevados a un área de almacenaje exterior y se mantienen ahí 
hasta que se les transporte a los compradores en Lima. Al ocurrir el 
suceso, pudiera estimarse que la mina estaba produciendo de cuatro o 
cinco botellas de mercurio a la semana. 
 
3.0 Cronología del suceso 
Se ha compilado la siguiente cronología tomando como base a numerosas 
cronologías compuestas por actores en el derrame y en la respuesta así como 
a transcripciones de entrevistas hechas a participantes en los 
acontecimientos. En una serie de casos los relatos y recuerdos de actores 
clave se contradicen en detalles. Sin embargo, es del parecer que lo que 
aparece a continuación representa un relato basado en los hechos de lo que 
sucedió y de la secuencia de los acontecimientos. 
No se puede decir con certeza cómo fue que el mercurio se perdió. Pueden 
haber sacado algún mercurio de la botella mientras se hallaba en Cajamarca 
o en cualquier otro lugar en el cual se dejara al camión sin supervisión. Tal 
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parece que el tapón de la botella no estaba bien seguro; aunque no se puede 
decir si esto se debió a una manipulación de mala fe o al error humano en el 
lugar en que se montó la carga. Parece haber alguna correlación entre que se 
saliera de su lugar un cilindro vacío de cloro gaseoso, en el Km. 155 de la 
carretera de Cajamarca a la Carretera Panamericana, y el movimiento de la 
botella de mercurio para que éste empezara a derramarse. 
  
La cronología se ha desglosado en diferentes secciones: en primera, la ruta 
del camión y los sucesos que rodearon al derrame, y en segunda, la 
cronología de la respuesta inmediata. A esto sigue entonces un comentario 
acerca de la mitigación ambienta! y e! tratamiento de la población expuesta. 
Finalmente, la cronología continúa con el diagnóstico y el tratamiento de la 
población expuesta. 
 
3.1 Cronología del derrame 
 
Jueves 1º de junio 
El conductor de la Ransa Esteban Blanco llegó a la MYSRL conduciendo un 
camión Volvo 1998 con un remolque de cama plana y abierta con costados 
formados por estacas. Dicha cama estaba hecha de tablones. Se cargó el 
camión con 10 cilindros vacíos de cloro gaseoso y nueve botellas que 
contenían mercurio metálico. El personal de la MYSRL le montó la carga. El 
conductor la aseguró en su lugar. Las botellas de mercurio se colocaron en 
una parihuela ordinaria, no la parihuela especial destinada al uso con botellas 
de mercurio. Las parihuelas especiales se construyeron para acomodar ocho 
botellas. Las botellas fueron las últimas en colocarse en el remolque, y por lo 
tanto al final de la plataforma y apartadas del camión. Se encadenaron las 
botellas para que se mantuvieran juntas. Cada botella contenía poco menos 
de 200 Kg. de mercurio. El conductor terminó de llenar y firmar los papeles 
para la consignación, identificando al mercurio. Hubo algún tipo de 
desacuerdo en cuanto al método de cargar el camión, aunque no quedó claro 
cuál fue la naturaleza exacta del desacuerdo. Blanco estaba enfermo con 
problemas estomacales. El supervisor del almacén notó que estaba enfermo y 
sugirió que no condujera. Blanco pidió a su supervisor otro conductor en 
Cajamarca. Como no había ninguno o no hubo nadie que se ofreciera él 
decidió seguir adelante. El camión salió de la sección de carga, pero fue 
interceptado en el punto de control de seguridad en el perímetro de la mina, 
donde el supervisor de la bodega alcanzó por fin al camión y acompañó al 
conductor a la posta médica. Éste recibió tratamiento por parte del personal 
médico de guardia y lo llevaron a Cajamarca donde pasó la noche, dejando el 
camión, totalmente cargado, en el área dentro del perímetro. 
 
Viernes 2 de junio 
El supervisor de la Ransa llevó a Blanco a la mina temprano en la mañana 
para recoger el camión. Blanco aseguró que se sentía lo suficientemente bien 
como para proseguir, y recogió el camión y salió para Cajamarca y para el 
depósito de la Ransa para recoger su conocimiento de carga. Dejó el camión 
cargado a capacidad e in supervisado mientras comía y entonces siguió 
adelante con su camino. Todavía estaba enfermo. En el Km. 155 de la 
Carretera Panamericana uno de los cilindros vacíos de cloro gaseoso se cae 
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del camión y viene a detenerse a unos 30 metros debajo de la carretera en 
una cañada. Existen una serie de declaraciones contradictorias con respecto 
a las acciones exactas realizadas por Blanco durante el resto del día. La 
situación confusa ha sido exacerbada por las diferentes versiones de los 
sucesos ofrecidas por el conductor en los momentos inmediatamente después 
del derrame. El sistema GPS instalado en e¡ camión aparentemente no 
funcionaba ese día y no existe verificación independiente de los detalles 
exactos de su recorrido. Sin embargo, los siguientes puntos clave están claros 
y fueron confirmados por numerosas fuentes. 
El primer indicio de la existencia del derrame de mercurio aparece cerca del 
Km. 155, donde Blanco se detuvo después de notar que uno de los cilindros 
se había caído. Cada cilindro vacío de cloro gaseoso pesa 600 Kg., 
demasiado grande para que un solo hombre pueda con él. Blanco siguió 
adelante Blanco se detuvo en ¡a aldea de San Juan. Los relatos varían en 
cuanto a qué fue precisamente lo que Blanco hizo en San Juan. Entonces 
continuó el viaje a Choropampa y detuvo el camión fuera de la posta médica, 
aunque no para visitarla por motivos de salud. Tanto aquí como en San Juan 
el conductor asegura que no se había percatado de ningún problema con 
respecto a su carga que no fuera la pérdida de un cilindro de cloro gaseoso. 
En algunos relatos el conductor recoge a unos niños lugareños y los lleva por 
algunos kilómetros. 
Finalmente alrededor de las 5:30 p.m,, Blanco llegó a Magdalena (Km. 115). 
En este lugar al supervisor de la Ransa en Cajamarca le informan la pérdida 
del cilindro de cloro gaseoso. Le hace saber al conductor que él va a ir a 
buscarlo por la mañana y resolverán esto entonces. No está claro si el 
conductor notó el 2 de junio del 2000 que el mercurio se estaba derramando 
de una de las botellas. El conductor sí procuró atención médica en la posta 
médica de Magdalena y se quedó descansando allí la noche. Se presume que 
pasó la noche en la cabina de su camión. 
 
3.2 Cronología de la respuesta inmediata 
 
Sábado 3 de junio 
El supervisor de la Ransa se fue de Cajamarca para recoger a Blanco y llegó 
a Magdalena alrededor de las 8 a.m. El supervisor y Blanco entonces 
volvieron sobre la ruta que había tomado el camión hasta el Km. 155, con el 
fin de recuperar el cilindro de cloro gaseoso. Al pasar a través de 
Choropampa vieron personas recogiendo mercurio de las calles, pero el 
conductor no dijo nada. En el Km. 155 una grúa que pasa en aquellos 
momentos los ayuda y pueden recuperar el cilindro vacío de cloro gaseoso. 
A las 8:30 a.m. Federico Schwalb, gerente de guardia en la MYSRL recibe 
una llamada de Flavio Castro, vecino de Choropampa y amigo de Schwalb, 
quien dijo que parecía haber mercurio en las calles de Choropampa. A Peter 
Orams y a Alberto Herrera del departamento ambiental de la MYSRL se le 
ordenó que fueran a Choropampa para ver la situación ellos mismos. Éstos 
comprobaron que había habido un cargamento de mercurio que había salido 
de la mina el V de junio. No estaban apercibidos del retraso del día anterior 
del mismo. Peter Orams y Alberto Herrera llegaron a Choropampa alrededor 
de la 10:30 a.m. Después de conducir por distintos puntos de la aldea 
encontraron a una niñita jugando con lo que parecía ser mercurio en la calle. 
11 
 
La niña se fue corriendo inmediatamente a su casa. El equipo trató de entrar a 
la casa de la familia de la niña, pero nadie les abrió la puerta. Volvieron a la 
MYSRL y le reportaron sus hallazgos a ésta, que sí parecía haber un derrame 
de mercurio, aunque no había pruebas de que fuera mercurio de la MYSRL, o 
de que fuera un derrame grande. 
Un equipo de logística (Jorge Posadas y tres miembros del personal) se 
fueron de la mina alrededor de las 10:30 a.m. para buscar y limpiar el 
mercurio. 
Llevaron consigo ciertos equipos básicos tales como baldes, palas y demás 
equipos de respuesta de emergencia. No usaron los equipos de respuesta a 
emergencias. De camino a Choropampa, Posadas se encontró con el equipo 
de trabajo de la Ransa recuperando el cilindro de cloro gaseoso. Posadas 
entonces se encontró con Orams y Herrera quienes dijeron que parecía que el 
mercurio en Choropampa lo habían sustraído las personas. Posadas siguió su 
camino a Magdalena. 
Temprano esa mañana el CTAR llamó al Hospital Regional de Cajamarca 
(HRC) para decir que había habido un accidente cerca de Choropampa y que 
la población local estaba pidiendo una ambulancia para transportar una 
víctima a Cajamarca. No había ambulancia disponible y el hospital envió a un 
vehículo de tracción de 4 ruedas a Choropampa con el fiscal, un 
representante de la defensa civil, el director auxiliar del hospital y un 
periodista de Televisora, la emisora local de televisión. Llegaron a 
Choropampa alrededor de las 2 p.m. y se conocieron a muchas personas que 
habían recogido mercurio. 
Una mujer de 27 años procuró atención médica en la posta médica de 
Choropampa debido a erupción y picazón. Se le diagnosticó una dermatitis 
por contacto debido a la exposición al mercurio, se le dio tratamiento 
sintomático y se le dio de alta de la posta médica. En Magdalena el camión se 
estacionó con las botellas de mercurio en estado de desorden. El tapón de 
una botella sea había salido y estaba al lado de! mismo. Algunos relatos 
indicaron que una segunda botella botaba mercurio, pero esto no se ha 
podido confirmar. Existen diversos y contradictorios relatos acerca de quién 
llegó cuándo al camión y de quién hizo qué. Sin embargo lo que aparece a 
continuación está claro. El equipo de logística de la MYSRL, el equipo del 
GTAR y el alcaide de Magdalena y un miembro del personal estaban todos en 
el camión. La policía de Magdalena selló la entrada al camión y no permitían 
la entrada al mismo hasta que no diera su aprobación el fiscal. El supervisor 
de la Ransa y Blanco llegaron de vuelta al camión después de recoger el 
cilindro de cloro gaseoso. 
El derrame de mercurio, la pérdida del cilindro y la carga en estado de 
desorden fueron considerados un accidente por el fiscal. Ni el camión ni la 
botella fueron confiscados. Blanco, después de hacerle un declaración a la 
policía, también quedó en libertad de irse y se fue sin la compañía de nadie 
alrededor de las 5 p.m. Al camión lo limpió una combinación del personal de 
la Ransa, del personal de la alcaldía de Magdalena y del personal de la 
MYSRL, en diferentes momentos. La limpieza se realizó con las manos 
desnudas, baldes y escobas. El personal de la MYSRL se llevó el mercurio 
recogido de vuelta a la mina. Una serie de personas, incluyendo el doctor y 
personal de la Ransa y de la MYSRL miraron a la botella y calcularon que 
alrededor de SA del mercurio se había perdido... lo cual equivaldría a cerca 
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de 150kg de mercurio (cada botella contiene poco menos de 200kg). Las 
autoridades locales enviaron una ambulancia a Choropampa con un 
altoparlante para informar a los vecinos que el mercurio era tóxico y que lo 
devolvieran en la posta médica. El supervisor de la Ransa acompañó a la 
ambulancia. Se organizó una asamblea municipal en Choropampa a las 6 
p.m. y se instó a la población a que devolviera el mercurio. Esto no tuvo 
mucho éxito. Para estos momentos ya se había despachado a Choropampa 
un equipo de personal de la MYSRL al cual se le había dado la 
responsabilidad de recuperar el mercurio. Después de que el camión se fuera 
de Magdalena, un miembro del personal de la alcaldía limpió el área por 
debajo y alrededor del camión. En el transcurso del sábado, por la tarde y por 
la noche, y del domingo el personal de la MYSRL preparó un nota de prensa 
para que la publicaran los periódicos el lunes así como la radio local, 
advirtiendo acerca de la toxicidad del mercurio y pidiendo que lo devolvieran. 
Es en estos momentos que la MYSRL decidió que la Ransa debía asumir la 
responsabilidad de la recuperación del mercurio y de la publicación de la nota 
de prensa y de las advertencias a la comunidad. Entre las razones 
expresadas estaba el deseo de distanciar la identidad de la MYSRL como 
mina de oro del esfuerzo por recuperar el mercurio para disminuir la 
especulación de que éste contenía oro o de que el mercurio tenía algún valor 
especial. 
 
Lunes 5 de junio 
Se publicó la nota de prensa, la cual mencionó incorrectamente, sin embargo, 
que se trataba de un derrame de 80kg o de 4 litros. La información también 
salió al aire por la radio y la televisión. Esto se organiza bajo los auspicios de 
la Ransa. Ésta continuó los esfuerzos por recuperar el mercurio y la MYSRL 
le pidió a Flavio Castro que apoyara a la Ransa en este aspecto. El camión 
que contenía el mercurio y los cilindros vacíos de cloro gaseoso llegó de 
vuelta a Lima al depósito de la Ransa. 
 
Martes 6 de junio 
La Ransa tuvo poco éxito en sus esfuerzos por recuperar el mercurio que se 
hallaba en manos de la población. Ya para estos momentos el depósito de la 
Ransa en Lima estaba apercibido de la cantidad de mercurio que se había 
perdido como también lo estaban otros, incluyendo individuos de la MYSRL. 
La operación de limpieza y de anuncios públicos prosiguió hasta el 13 de 
junio, para dar la impresión que el derrame era de 80 Kg. Newmont, que 
había sido informado acerca del derrame el domingo 4 de junio, informó a la 
CFI. Representantes de las autoridades municipales de Cajamarca visitaron 
Choropampa después de enterarse del derrame por los reportajes en la 
prensa. En Choropampa se enteraron de la extensión del derrame - de San 
Juan a Magdalena, pero no supieron la cantidad que se derramó. 
  
Miércoles 7 de junio 
La Ransa siguió teniendo poco éxito en lograr que las comunidades 





Jueyes 8 de junio 
La MYSRL se entera a través de la Ransa que se están reportando problemas 
de salud en la comunidad local. Por la noche, la misma mujer que se había 
presentado en la posta médica de Choropampa el 3 de junio con dermatitis 
por contacto debida a ¡a exposición al mercurio llegó al hospital con su marido 
y un pequeño frasco de mercurio. Ella quería saber si el mercurio contenía 
alguna otra sustancia, por ejemplo, uranio. Su exposición al mercurio fue 
reconfirmada, se le proporcionó tratamiento y se le dio de alta. Todavía las 
autoridades de salud pública no se habían apercibido de los riesgos clínicos 
que causa la inhalación de vapores mercúricos, considerando que el contacto 
con el mercurio seria a través de la piel, o, quizá, de la ingestión, implicando 
ambas vías un menor riesgo. 
 
Viernes 9 de junio 
Los reportajes en los medios de comunicación por la mañana contenían 
alegaciones de que había personas en Choropampa que habían resultado 
envenenadas por el mercurio. El Dr. Vargas, director auxiliar del HRC, y el Dr. 
Marroquín, epidemiólogo, visitaron a Choropampa. Vieron a nueve personas a 
quienes les diagnosticaron dermatitis por contacto. Las trataron 
sintomáticamente y les dieron de alta. Más adelante ese día la posta médica 
de Choropampa llamó al HRC diciendo que siete de los nueve se habían 
empeorado y que los trajeron al hospital por ambulancia. A todos les 
diagnosticaron reacciones al mercurio. Cuatro terminaron hospitalizados. A lo 
largo de las próximas cuatro semanas una constante hilera de personas 
procuró atención médica debido a síntomas de envenenamiento mercurial. 
Por la noche, la MYSRL, por primera vez desde el descubrimiento del 
derrame, envía personal a Choropampa. El personal de la MYSRL le dio 
fondos al personal de la Ransa para que empezaran a comprarles el mercurio 
a las personas al precio de 100 soles por Kg. (cerca de US$35). La Ransa y la 
MYSRL establecieron un sistema de recompra en una pequeña tienda en 
Choropampa, usando balanzas propiedad del dueño de la tienda. Las 
autoridades locales pidieron una presentación formal por parte de la mina con 
respecto al derrame y a la respuesta al mismo. 
 
Sábado 10 de junio 
La MYSRL empezó a coordinar la limpieza en la calles de Choropampa, 
pagándoles a personas de la localidad para que trabajaran con cepillos, sacos 
plásticos y palas. Los vecinos recibieron visitas en sus casas y vendieron 
mercurio. Marcos Valdez de la MYSRL se reunió con representantes de la 
comunidades de Magdalena y Choropampa para asegurarles con respecto al 
compromiso de la mina a ocuparse de la respuesta. La Sra. Luisa 
Arribasplata, comadrona de la posta médica de Choropampa, fue evacuada a 
Cajamarca y se presentaron otras personas al HRC quejándose de 
envenenamiento o de síntomas que concordaban con éste. El fin de semana 
el equipo médico en el HRC empezó a desarrollar procedimientos destinados 
a la gestión de casos para aquellos casos con diagnósticos de 
envenenamiento mercurial y comenzaron a considerar en detalles cómo era 





Domingo 11 de junio 
Las autoridades de salud pública seguían sin tener certeza en cuanto a los 
orígenes de las enfermedades que reportaban los residentes de Choropampa 
y por lo tanto se tomaron muestras de sangre y de orina. 
  
Lunes 12 de junio 
La MYSRL le informó a la CFI que solamente se habían perdido 80kg de 
mercurio. Los resultados de los análisis de sangre revelaron que de las sietes 
personas que llevaran originalmente al hospital el viernes por !a noche y el 
sábado, cinco tienen niveles muy elevados de mercurio. Carlos Santa Cruz, el 
gerente general de la MYSRL, comienza a informarles verbalmente a las 
autoridades del gobierno central, incluyendo el MEM y el Congreso que había 
habido un accidente, A los que se les informó han aducido que se les dijo que 
no había peligro y que los riesgos eran mínimos. En más de una ocasión los 
funcionarios recuerdan haber entendido que el suceso no había sido serio y 
que "este tipo de mercurio no era peligroso". El presidente de la comisión 
ambienta) del Congreso Peruano se inclinaba a hacer una declaración pública 
para aliviar los temores del público y explicar que no había riesgos. No lo hizo 
al informarle el Ministerio de Salud que había personas que de hecho se 
habían enfermado y envenenado. 
El Dr. Luis Terán, el director ejecutivo del Hospital Regional de Cajamarca, se 
comunicó con la MYSRL con respecto a las medicinas que hacían falta para 
darles quelación a los pacientes diagnosticados con envenenamiento 
mercurial. También se comunicó con la Universidad de San Marcos y con el 
centro nacional de tóxicos, CICOTOX, en busca de asesoramiento y ayuda. 
Los resultados de los análisis de sangre estuvieron por fin disponibles y 
revelaron envenenamiento mercurial. 
Por primera vez la MYSRL dio información en persona a la autoridades 
municipales y provinciales en una reunión en Cajamarca donde Juan Gavidia, 
gerente administrativo de la MYSRL, les aseguró a las autoridades que la 
mina asumiría plena responsabilidad moral. En la información que se dio se 
encontraban informes sobre el estado de salud de las poblaciones afectadas. 
Peter Orams celebró una asamblea municipal en Choropampa para ventilar la 
situación médica y la necesidad de recuperar el mercurio. 
 
Martes 13 de junio 
La MYSRL aclaró que la cantidad de mercurio que se perdió fue de hecho 
150kg. El Ministerio de Salud envió de Lima una fuerza de misión especial, y 
un perito en terapia intensiva examina a la Sra. Arribasplata. La directora del 
CICTOX, la Dra. Rosalía Anaya, llegó al HRC con medicinas para realizar la 
quelación, la cual se comenzó.  
Se  dice  que  las  autoridades  de  la  Defensa  Civil  comenzaron  a  marcar 
las  casas contaminadas con cruces, en preparación para la limpieza. 
 
Miércoles 14 de junio 
Los fiscalizadores ambientales llegaron a Choropampa para evaluar el 
derrame en nombre del MEM. Llegó un toxicólogo a Cajamarca de la 
Universidad de San Marcos en Lima. Se comenzaron a hacer los análisis del 
aire ambiental en las casas. La MYSRL empezó a analizar las aguas. 
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Debido al número de personas que relataban síntomas de envenenamiento 
mercurial y que pedían tratamiento médico, el Dr. Terán pidió ayuda a las 
autoridades en Lima y les enviaron tres médicos. El fiscal entrevistó a los 
pacientes hospitalizados. El CICOTOX proporcionó resultados provenientes 
de los primeros análisis de orina, los que demuestran envenenamiento 
mercurial. 
El CICOTOX y la MYSRL se reunieron con maestros para organizar las 
pruebas a los estudiantes en tres colegios de Choropampa. 
 
Jueves 15 de junio 
Miembros principales de la gerencia de la Newmont en Denver llegaron a 
Lima. La MYSRL decidió reemplazar la superficie de la carretera en 
Choropampa(1.6 Km.). El HRC se quedó con un pediatra para tratar a los 
niños que relataran síntomas de envenenamiento mercurial. La Sra. Luisa 
Arrabisplata fue trasladada a Lima desde la Unidad de Terapia Intensiva en 
Cajamarca para recibir más tratamiento. El fiscal tomó muestras biológicas a 
los pacientes hospitalizados en el Hospital. En Choropampa, la MYSRL y el 
CICOTOX celebraron una reunión con la comunidad para pedir a los adultos 
que ayudaran a obtener muestras de orina de los estudiantes. 
 
Viernes 16 de junio 
Dos semanas después del derrame en Lima, importantes representantes de la 
Newmont Mining Corporation, de la MYSRL y de la Buenaventura visitaron al 
Primer Ministro, al Ministro de Salud, al Ministro de Energía y Minas, 
expresaron que lo lamentaban y les aseguraron a las autoridades que iban a 
asumir plena responsabilidad de los esfuerzos por remediar el medio 
ambiente y de los cuidados de la salud. 
El HRC formó un Comité de Operaciones de Emergencia para administrar los 
casos. Se desarrollaron procedimientos así como un manual. Se decidieron 
los criterios para la hospitalización, tratamiento, dada de alta y seguimiento de 
los pacientes. Las muestras de mercurio fueron analizados por la DIGESA y 
los resultados arrojaron que el mercurio tenía una pureza del 96%. Las 
pruebas realizadas por la MYSRL revelaron que la pureza de éste era del 
99%. Los suministros para el Hospital fueron comprados por la MYSRL. El 
Ministro de las Mujeres y Desarrollo Humano estuvo en Choropampa y le rogó 
a la comunidad que devolviera el mercurio. 
 
3.3 Monitoreo y mitigación ambiental 
3.3.1 Introducción 
Esta  sección   brinda  una  visión  general  de  las  actividades  de  control  
y mitigación implementadas por la MYSRL. Las actividades relacionadas 
directamente con la salud humana, incluyendo análisis de orina y sangre y 
el tratamiento de pacientes. 
Es evidente que después de que la MYSRL reconoció la seriedad de las 
consecuencias del derrame de mercurio (casos confirmados de 
envenenamiento por mercurio), ésta reaccionó rápidamente, asumió 
responsabilidad del problema e implemento varias medidas. 
La reacción general a la situación durante las primeras semanas se vio 
innegablemente obstaculizada por numerosos factores, incluyendo: falta 
de un plan de emergencia para responder a derrames ocurridos fuera de 
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los predios de ¡a mina, confusión respecto a quién asumía ser "dueño" o 
responsable de suceso (entre la compañía de transporte y la mina), 
confusión sobre la cantidad de mercurio que realmente se perdió, en 
muchos casos una falta de cooperación por parte de la población local, 
poca comunicación entre la MYSRL y las autoridades locales, y la 
distribución del mercurio sobre una amplia área geográfica. La ubicación 
relativamente remota del derrame (parte norte de Perú) también atrasó el 
suministro   de   equipos   analíticos   y  de   limpieza   necesarios para los 
esfuerzos de remediación. Estos factores no explican por sí mismos por 
qué o de qué manera ocurrió el derrame, pero sí contribuyen a las 
respuestas posteriores. 
Sin embargo, no hay duda de que la situación hubiera podido ser peor. Al 
enterarse de que el cilindro de cloro se había perdido, el chofer se paró en 
Magdalena, impidiendo así la distribución adicional y más extensa del 
mercurio a lo largo de la carretera.  
Probablemente nunca se podrá verificar a ciencia cierta cuál es la 
conexión exacta entre la caída del cilindro de cloro y la botella de 
mercurio. Hay una gran posibilidad de que los dos estén vinculados ya 
que parece demasiada casualidad que el derrame de mercurio se haya 
detectado en el sitio casi preciso donde cayó del camión el cilindro de 
cloro. 
Si el suceso hubiera tenido lugar mucho más allá de la mina (para el caso, 
hasta los suburbios de Lima), la mina hubiera podido tardar mucho más 
en enterarse del derrame y asumir las responsabilidades de limpieza. Tal 
como ocurrieron las cosas, el derrame fue notificado fortuitamente por un 
ciudadano de Choropampa a un amigo que trabajaba en la mina. 
Además, el incidente tuvo lugar a comienzos de la temporada seca. Si 
hubiera ocurrido durante la temporada de lluvias, el agua podría haber 
arrastrado una parte del mercurio derramado directamente a las vías 
acuáticas locales, causando la contaminación directa de las aguas 
superficiales. También el agua podría haber llevado consigo a los vapores 
gaseosos de mercurio de la atmósfera al medio ambiente. Además, las 
actividades de monitoreo y limpieza se habrían visto seriamente 
restringidas por la presencia de! agua y el barro. Las cuadrillas de 
limpieza de Choropampa se beneficiaron con las condiciones favorables 
del tiempo. 
Se iniciaron varías labores de monitoreo y mitigación en distintos 
momentos, que luego prosiguieron simultáneamente. Las actividades 
pueden agruparse de manera general en diversas categorías basadas en 
objetivos y la naturaleza de sus metas de la siguiente manera: 
 Recuperación de mercurio y cálculo del saldo del mercurio. 
 Identificación de los lugares de derrame de mercurio y limpieza del 
borde de la carretera. 
 Monitoreo de la calidad del aire interior de las casas y remediación de 
viviendas. 
 Programa de monitoreo ambiental (suelo, sedimentos, agua). 
 Otros programas. 





3.3.2 Recuperación de mercurio y saldo del mercurio 
Se comenzó de inmediato la recuperación del mercurio derramado en 
poder de los residentes de las poblaciones afectadas comenzando el 
sábado 3 de junio. Personal de la Ransa y contactos de la MYSRL, así 
como las autoridades locales, visitaron varios hogares y trataron de 
convencer a los residentes que devolvieran todo el mercurio que hubiesen 
recolectado. 
Comenzando el viernes 9 de junio, el personal de la MYSRL utilizó una 
pequeña tienda en Choropampa como el punto central donde se podía 
devolver el mercurio y venderlo. El mercurio se compraba a los residentes 
a 100 soles peruanos (aprox. US$30) por kilo. Se devolvieron algunas 
cantidades de mercurio, pero parece que otros vecinos se quedaron con 
el mercurio especulando a que el precio subiera. 
Hacia fines de junio se había recomprado aproximadamente 49,1  Kg. de 
mercurio. El mercurio recuperado se devolvió a la mina para su 
almacenaje.  
Se analizaron muestras del mercurio recuperado a fin de detectar 
impurezas específicas a la explotación de la MYSRL para asegurar que el 
mercurio no había sido "importado" de otras fuentes y vendido con 
ganancias. 
Desde luego,  cierta proporción de este mercurio se  habría recuperado 
mediante las operaciones de limpieza. Sin embargo, la tierra recolectada 
durante las primeras labores de recuperación habría contenido las 
mayores concentraciones de mercurio. 
Nunca se midió la concentración de este material. La MYSRL estima 
haber recuperado aproximadamente 17 Kg. de mercurio a través de las 
operaciones de limpieza de suelos. 
Dada la alta presión de vapor del mercurio, también se debe tomar en 
cuenta la evaporación a  la atmósfera.  Los consultores que laboraron en 
estos sucesos calcularon que se vaporizaron unos 21 Kg. de mercurio 
más durante las semanas que siguieron al derrame. 
Esto deja aproximadamente 64 Kg. cuyo paradero se desconoce. 
 
3.3.3 identificación de la ubicación de los derrames de mercurio y 
limpieza del borde de la carretera 
Los lugares donde ocurrieron los derrames de mercurio se determinaron 
iniciafmente mediante la reconstrucción de las paradas del camión de 
transporte, basado en entrevistas con el chofer así como en las 
observaciones de residentes del lugar. El primer intento de importancia 
por limpiar la contaminación del borde de la carretera parece haber sido el 
sábado 10 de junio. Personal de la MYSRL y aldeanos barrieron porciones 
de la calle principal de Choropampa y partes de la carretera fueron 
excavadas a mano. Más tarde, el 15 de junio, se tomó la decisión de 
levantar las capas superiores del pavimento de la carretera a lo largo de 
una sección de 1,6 Km. a través del pueblo de Choropampa para asegurar 
la recuperación y remoción completa de todo material contaminado de 
mercurio. Después de la respuesta inicial, se cayó en cuenta de que 
potencialmente, el mercurio se había perdido a lo largo de secciones de 
carretera desde el Km. 155 donde se había perdido el cilindro de cloro 
hasta la ciudad de Magdalena, donde paró el chofer. A este fin coordinó 
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una inspección visual del tramo de la carretera a lo largo de un trechi Un 
total de 137 personas se dividieron en 30 grupos de 4 personas por grupo, 
caminó una sección de carretera de 3 Km. Cada sección fue caminada 4 
identificó la ubicación de todo el mercurio visible. (Cuadro Nº 1) 
 
El proceso identificó 16 sitios de derrame a lo largo de la carretera, a 
saber. 
 
Cuadro Nº 1 
Ubicación de los derrames de mercurio 
Sitio Nº Área de los lugares 
de derrame 
1 155,1 km 
2 141,4 km 
3 141,0 km 
4 140,2 km 
5 139,8 km 
6 134,6 km 
7 133,6 km 
8 130,8 km 
9 130,4 km 
10 129,4 km 
11 129,1 km 
12 Choropampa 
13 123,8 km 
14 123,5 km 
15 120,8 km 
16 Magdalena 
 
Además, posteriormente se caminaron secciones de la carretera y se 
tomaron lecturas del mercurio contenido en el aire justo encima de la 
carretera o sobre la superficie del suelo, mediante un monitor de mercurio 
Jerome. El monitor tiene un límite de detección de aproximadamente 300 
ng/rm. La compañía lo cambió luego por monitores de mercurio Lumex, 
importados por la MYSRL, que tienen un límite de detección mucho más 
bajo de aproximadamente 2 ng/rm. 
 
Posteriormente se recogieron muestras del suelo del borde de la carretera 
cada 100 metros desde el Km. 163 al 141 (San Juan) y desde allí a 
intervalos de 500 metros desde el Km. 141 al Km. 114 (Magdalena). Se 
trazó un mapa con los 16 sitios de derrame utilizando el instrumento 
Lumex. 
 
Antes de quitar la base de la carretera y el hombrillo, se usaron 
aspiradoras para quitar lo más posible todo el mercurio visible de los sitios 
de derrame. El material excavado de la carretera se transportó a la mina 
para su almacenaje. El éxito de la remediación se verifica usando el 
instrumento Lumex y muestras y análisis de suelo para su confirmación. A 
fines de julio, las cuadrillas de limpieza de carretera y casas se componían 
aproximadamente de 150 trabajadores. 
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3.3.4 Monitoreo de la calidad del aire interior de las casas y 
remediación de viviendas 
El personal de la MYSRL, acompañados de autoridades locales, comenzó 
las primeras mediciones de la calidad del aire en los hogares de 
Choropampa el 12 de junio. El equipo monitor de aire Jerome fue utilizado 
originalmente por los grupos de inspección ya que estaban disponibles en 
las minas donde se utilizaban para controlar la calidad de aire de la 
refinería. El primero de los instrumentos Lumex, más sensibles, se 
entregó el 28 de junio. A fines de julio la MYSRL había adquirido y 
obtenido cuatro monitores Lumex a un costo de aproximadamente 
US$16.000 cada uno. 
Conjuntamente con las autoridades médicas locales de la DIGESA, la 
MYSRL desarrolló rápidamente un protocolo de acción relativa a la calidad 
del aire interior de los hogares para clasificar el grado de contaminación 
medido y sospechado en cada una de las casas. Las viviendas se 
clasifican de acuerdo con cuatro (4) niveles basado en la lectura promedio 
de mercurio en el aire: 
Nivel 1: Casas con lecturas de aire de más de 0,003 mg/rm se consideran 
de habitabilidad a corto plazo. Se precisa evacuación inmediata. La casa 
se remedia con la mejor tecnología disponible (MTD) para lograr por lo 
menos la habitabilidad a Nivel3. 
Nivel 2: Casas por encima de niveles de habitabilidad a largo plazo 
(norma de la MYSRL) con lecturas de mercurio por encima de 0,001 
mg/rm y por debajo de 0,003 mg/rm. Se recomienda evacuación para 
períodos de exposición de más de ocho semanas. Si no se puede hacer la 
limpieza dentro de 3 o 4 semanas, se deberán evacuar las personas con 
perfil de alto riesgo, tomando en cuenta la situación personal de cada 
individuo. 
Nivel 3: Casas que llenan las condiciones de habitabilidad a largo plazo 
(norma de la MYSRL) con lecturas de mercurio por debajo de 0,001 
mg/m3, pero por encima de 0,0003 mg/rm. No hace falta evacuación, pero 
sí limpieza adicional si se pueden encontrar y extraer puntos focales 
contenedores de mercurio. 
Nivel 4: Casas que llenan las normas mundiales para niveles a largo plazo 
(meta de la MYSRL) con lecturas de mercurio por debajo de 0,0003 
mg/m3. A este nivel no hace falta más limpieza, y se efectuará monitoreo 
para estar seguro de que no entran a la casa o la estructura nuevas 
fuentes de contaminación. 
La MYSRL y la DIGESA están de acuerdo con la norma de habitabilidad a 
corto plazo. 
La MYSRL también se comprometió a instituir unas normas más rigurosas 
en cuanto a niveles de mercurio en el aire para habitabilidad a más largo 
plazo. Se adoptaron estas normas más rigurosas en base a conocimientos 
médicos actuales sobre exposición a mercurio así como en base a pautas 
utilizadas en otros países respecto a la calidad del aire. 
La limpieza de las casas y protocolos de respuesta incluyeron uno o más 
de los siguientes aspectos: 
 ventilación 
 extracción   de   artículos   domésticos   específicos   contaminados   
(p.   ej.,   ropas, alimentos, mobiliario) 
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 cobertura o aislamiento de superficies contaminadas 
 calentamiento interior de casa bien ventilada por 3 - 4 días para 
mejorar la vaporización 
 remediación activa para extraer tierra y/o material de construcción 
(pisos, paredes, cielorrasos) 
 remediación activa incluyendo pisos de cemento, enmiendas del suelo, 
revestimiento de paredes 
 remediación activa incluyendo la remoción o reemplazo de la casa de 
habitación, mudanza o reubicación de residentes a un nuevo hogar. 
Sin embargo, informes de la MYSRL indican que para fines de julio se 
habían identificado aproximadamente 67 hogares de Choropampa que 
contenían cierto nivel de contaminación de mercurio (p.ej. Niveles 1, 2 ó 3) 
y otros 143 hogares considerados "limpios" como aparece a continuación: 
 
CUADRO Nº 2 
Hogares contaminados 







No fue posible tener acceso a muchas de las casas debido a que varios 
vecinos no estaban en sus casas inmediatamente después del derrame 
por varias razones que no están del todo claras. Durante este período los 
residentes "cerraron" aproximadamente 59 casas, negando el acceso a 
las cuadrillas de limpieza. Después se ha obtenido acceso a 20 de estas 
casas con una identificada a Nivel 1 y otra a Nivel 2. Las casas 
desocupadas se consideraron de prioridad menor en cuanto a limpieza. 
Las labores de remediación se concentraron inicialmente en hogares de 
Choropampa, donde se produjo el mayor derrame de mercurio y donde se 
notificó la mayor tasa de envenenamiento por mercurio. A fines de julio la 
labor de remediación limpiaba aproximadamente 2 a 3 hogares por día. 
Muchos de estos constituían un desafío, y la recontaminación no fue poco 
común. A principios de agosto se comenzó con las labores de inspección 
de casas y la planificación de las tareas de remediación en San Juan y 
Magdalena. Las inspecciones anteriores habían indicado que por lo 
menos de 10 a 20 hogares en San Juan necesitarían limpieza. 
 
3.3.5 Programa de monitoreo ambiental 
La MYSRL y sus consultores desarrollaron rápidamente un programa de 
monitoreo ambiental. El programa tenía dos objetivos específicos: 
 identificar el impacto potencial inmediato al medio ambiente e 
 identificar y medir la exposición potencial a largo plazo. Los resultados 
del programa de control se envían mensualmente al gobierno peruano 
y a los accionistas de la MYSRL. 
El programa de control se concentró en las vías de transporte físicas y 
solubles del mercurio derramado. Se le dio prioridad a las muestras de 
agua, suelos y sedimentos en las cercanías de los derrames de mercurio 
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conocidos. Para fines de junio se había establecido un total de 35 
estaciones de muestreo de agua; 13 estaciones cuesta arriba (referencia), 
y 22 cuesta abajo. Las estaciones también recolectaron muestras de 
sedimento. Más tarde se añadieron otras estaciones de muestreo. 
El programa de monitoreo ambiental también recoge muestras de suelo 
en las cercanías del derrame y a lo largo del borde de la carretera para 
identificar posibles sitios de derrame adicionales. Para fines de julio la 
cantidad de muestras ambientales recogidas fue como aparece a 
continuación ver cuadro Nº 3 muestras recogidas 
 
CUADRO Nº 3 
Muestras Recogidas 







Las muestras de sedimento al principio arrojaron concentraciones 
elevadas de mercurio, lo cual sugería el desplazamiento potencial de éste 
a partir de algunos sitios de derrame. Sin embargo, el muestreo de 
seguimiento en estos sitios no duplicó estos resultados e indicó niveles de 
mercurio antecedentes en las muestras de sedimento. 
  
3.3.6 Otros programas 
Se habrán comenzado o planificado otras iniciativas ambientales. Estos 
fueron identificados en el informe más reciente (2 de agosto del 2000) de 
la MYSRL al Ministerio de Energía y Minas en Perú como: 
 monitoreo de semovientes en Choropampa 
 evaluación del riesgo ecológico terrestre 
 programa de evaluación de riesgo ambiental 
 evaluación de estudio/riesgo a nivel de base del medio acuático 
No se disponía de detalles de estas iniciativas pero tal parecería que la 
MYSRL tiene proyectado realizar una extensa medición de mercurio en 
varios compartimentos ambientales en las semanas y meses posteriores. 
Los datos se utilizarían en modelos de evaluación de riesgos. 
una evaluación de riesgo a nivel de detección primaria para identificar 
vías, exposición y receptores. La caracterización inicial del riesgo se 
basará en valores de riesgo y de toxicidad hallados en la literatura. La 
evaluación preliminar del riesgo ayudará a usar de una manera más clara 
la evaluación basada en una detección sito especifica más avanzada 
utilizando datos obtenidos de ¡os estudios de campo y programas de 
monitoreo. Esta información se utilizará en último caso para determinar el 
riesgo potencial para los receptores, asistir en la interpretación de datos 
del monitoreo y evaluar la eficacia de las tareas de remediación. Es 
evidente que la compañía está llevando a cabo considerables actividades 
de monitoreo y planea realizar una evaluación extensa a fin de utilizar la 
información resultante. Pasarán varios meses, y en algunos casos años, 
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antes de que se pueda determinar las consecuencias ambientales de este 
hecho con alguna certeza. 
 
3.4 Cronología del diagnóstico y tratamiento de personas expuestas  
 
Sábado 17 de junio del 2000. 
El Hospital Regional de Cajamarca (HRC) distribuye protocolos para el 
tratamiento de pacientes intoxicados de mercurio a los médicos y 
enfermeras del HRC. Cerca del complejo del hospital, el HRC abrió un 
albergue para pacientes que recibían cuidados ambulatorios con el apoyo 
de la MYSRL. El HRC comenzó a suministrar al Ministerio de Salud 
informes diarios sobre el estado de los pacientes. 
El Ministerio de Energía y Minas multó a la MYSRL la cantidad máxima 
posible de soles peruanos, aproximadamente el equivalente a US$ 
500.000, por hacer peligrar el medio ambiente. 
Martes 20 de junio del 2000. 
El HRC elaboró un registro computarizado de los resultados del 
laboratorio y el cuidado de los pacientes. La MYSRL notó que los 
lugareños se preocupaban porque el mercurio podía afectar su salud a 
largo plazo. 
 
Miércoles 21 de junio del 2000. 
Los maestros de Choropampa visitaron a los pacientes hospitalizados. 
 
Jueves 22 de junio del 2000. 
Se hicieron los arreglos pertinentes para enviar muestras de orina y 
sangre a la DIGESA. El HRC hizo arreglos con la MYSRL para obtener 
más penícilamina para la quelación. 
El personal de la MYSRL, el personal de la posta médica y las autoridades 
municipales de Magdalena se reunieron para coordinar el tratamiento de 
las personas afectadas en Magdalena. 
Las  autoridades   de   Choropampa  y  los   habitantes   del  lugar  se  
reunieron  con   los representantes de la MYSRL y presentaron una 
petición de servicios de salud, seguro de salud, seguro de vida, transporte 
a Cajamarca para visitar ¡os familiares hospitalizados, mejoras en la 
escuela, mejoras en el agua, mejoras de carretera, indemnización 
económica y empleo. 
 
Viernes 23 de junio del 2000 
El CICOTOX notificó los resultados de 501 muestras de orina; 42 
muestras tenían niveles de mercurio >100 partes por mil millones (ppb); 
299 en la gama de 50-100 ppb; y 160 tenían <50 ppb. La DIGESA notificó 
los resultados de muestras de sangre de 13 pacientes. Todos los valores 
estaban dentro de la gama normal. 
 
Sábado 24 de junio del 2000. 
Dos médicos se unieron al personal del albergue para dar apoyo en el 
tratamiento y administración de los pacientes. El HRC pidió que se 
hicieran análisis de metales pesados para los pacientes hospitalizados. 




Domingo 25 de junio del 2000. 
Se enviaron 300 muestras de orina a tres laboratorios en Lima para el 
análisis de metales pesados. El jefe de la posta médica en Choropampa 
fue notificado del protocolo de penicilamina utilizado en el HRC. El 
personal de la MYSRL se reunió con las autoridades de Choropampa para 
discutir sobre la formación de grupos de trabajo y puntos tratados en la 
reunión del 22 de junio del 2000. 
 
Lunes 26 de junio del 2000 
El HRC pidió a la DIGESA los resultados de las pruebas ambientales 
hechas en Choropampa para utilizarlos como base para dar de alta a los 
pacientes. 
 
Martes 27 de junio del 2000. 
Se enviaron las muestras de pacientes a la DIGESA para su examen 
toxicólogo. El HRC consultó con el departamento de obstetricia y 
ginecología sobre el tratamiento de mujeres embarazadas expuestas al 
mercurio. La MYSRL se reunió con la Organización Panamericana de la 
Salud para discutir la coordinación de labores de atención médica. 
 
Miércoles 28 de junio del 2000. 
Dr. Marcial Anaya, Jefe de Medicina de Urgencia del Hospital Arzobispo 
Loayza, se unió al equipo de HRC para brindar su pericia técnica en eí 
campo del envenenamiento mercurial. 
 
Jueves 29 de junio del 2000. 
El personal y directores del HRC fueron entrevistados por la revista 
Caretas. 
 
Sábado 1 de julio del 2000. 
El HRC estableció el protocolo para el tratamiento de las mujeres 
embarazadas. El Dr. Anaya dio una conferencia sobre el tratamiento de 
pacientes envenenados. 
 
Domingo 2 de julio del 2000. 
Médicos del HRC y personal de la MYSRL viajaron a Choropampa para 
una reunión pública. 
 
Martes 4 de julio del 2000. 
El HRC pidió ayuda a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología 
para el tratamiento de las mujeres embarazadas. DMPS, otra medicina de 
quelación no disponible en el Perú ni aprobada para su uso en los 
Estados Unidos, es traída a Perú por la MYSRL y entregada al HRC. La 
MYSRL consultó con la DIGESA sobre la coordinación y el control de 
casos para evitar la duplicación de labores. También se informó al Director 






Miércoles 5 de julio del 2000. 
EL HRC y la DIGESA se reunieron para coordinar el momento de dar de 
alta de los pacientes. La MYSRL se reunió con CARE-Perú para discutir 
programas sociales para las poblaciones afectadas. 
 
Jueves 6 de julio del 2000 
El reportaje de Caretas se publicó con información inexacta acerca del 
paciente hospitalizado. El Comercio publicó un artículo que indicaba que 
había pacientes en coma y una alta tasa de mortalidad. El HRC se quejó 
de inexactitudes y de distorsiones en ambos artículos. Los Dres. Lioy y 
Gochfeld, especialistas en toxicología de Rutgers Universíty, Nueva 
Jersey, Estados Unidos, llegaron a Cajamarca a solicitud de la MYSRL. 
Se quedaron hasta el 8 de julio del 2000 y proporcionaron ínter consultas 
acerca del diagnóstico y de la atención médica. También desarrollaron 
protocolos para la mitigación de viviendas contaminadas de mercurio. 
 
Viernes 7 de julio del 2000, 
La MYSRL, los representantes de la Iglesia Católica en Cajamarca, el 
Forum Cajamarca y personal de ECOVIDA se reunieron con médicos y 
pacientes del HRC para tomar en consideración asuntos con respecto a la 
atención médica y el tratamiento de los pacientes. 
 
Sábado 8 de julio del 2000, 
Los laboratorios enviaron resultados de las pruebas de metales pesados 
realizadas a los pacientes. Los niveles are similares a los de una 
población no expuesta. 
 
Sábado 9 de julio del2000 
El HRC y la MYSRL visitaron a las autoridades de San Juan y Magdalena 
para ocuparse de los rumores. 
 
Lunes 10 de julio del 2000 
El HRC celebró una reunión con el personal del hospital para disipar 
temores a recibir exposición proveniente de los pacientes. Los médicos 
del HRC y el personal de la MYSRL se reunieron con las autoridades de 
Cajamarca para tratar sobre casos de pacientes intoxicados y posibles 
consecuencias a largo plazo, así como un plan de respuesta. Dos 
trabajadores de la defensa civil que medían vapores de mercurio en las 
casas fueron hospitalizados debido a envenenamiento mercurial. 
 
Martes 11 de julio del 2000. 
Se revisaron los expedientes médicos así como los de la DIGESA con el 
fin de determinar sí los pacientes que podían regresar a sus casas. La 
Universidad Católica de Cajamarca convocó una reunión de dos días 
sobre el medio ambiente en Choropampa. La Minera Yanacocha y el 
SENESA tuvieron conversaciones sobre el monitoreo ambiental de los 






Miércoles 12 de julio del 2000. 
El Dr. Terán se reunió con todo el personal del hospital y del albergue 
para aclarar la desinformación. El personal del la MYSRL fue entrevistado 
por el Diario El Comercio. 
 
Jueves 13 de julio del 2000. 
El HRC y el Director Regional de Salud sostuvieron conversaciones 
acerca del regreso de los pacientes a sus viviendas rehabilitadas. El 
CICOTOX estableció un laboratorio en el HRC. 
El personal de la MYSRL y de la DIGESA se reunieron para considerar el 
compartir una base de datos de la población afectada. El personal de la 
MYSRL se reunió con el Ministro de Transporte para tratar sobre nuevas 
regulaciones para el transporte del mercurio. 
Sábado 15 de julio del 2000 
Se dio de alta a once pacientes del albergue y se les permitió que 
regresaran a sus hogares. 
 
Miércoles 19 de julio del 2000 
Los consultores de la MYSRL (toxicólogos) se reunieron con personal del 
HRC para conversar sobre la gestión de casos y el tratamiento de los 
pacientes. 
Entonces fueron entrevistados por un reportero de fa televisión local. Se 
dio de alta a un grupo de 16 pacientes del albergue. Desde este día en 
adelante se daba de alta a pacientes del albergue diariamente. Doce 
pacientes de éste se fueron en contra de los consejos médicos. 
 
Sábado 22 de julio 2000. 
Para esta fecha se les había dado de alta a 50 pacientes del albergue. 
 
4.0 Gestión y manejo del mercurio en la MYSRL 
Este capítulo hace revisión de los componentes de la gestión ambiental que 
tengan que ver con la producción del mercurio y el manejo de materiales 
peligrosos en la mina. 
El proceso de producción de mercurio que estaba en uso a principios de junio 
del 2000, cuando ocurrió el derrame, abarcaba una serie de departamentos. 
El   Departamento  Ambiental   también   sirve   de   recurso   ambiental   para   
los   demás departamentos. 
Ciertos documentos seleccionados de la MYSRL pertinentes a la 
consideración de los temas relacionados con  la manipulación y el transporte  
de  materiales peligrosos aparecen resumidos a continuación. 
 
Manual de Control de Pérdidas 
El Manual de Control de Pérdidas de la MYSRL describe el programa de 
control que corresponde a las actividades que ocurran en los predios de la 
mina. El manual es amplio y detalla el programa para el control de pérdidas 
incluyendo, de manera enunciativa y no taxativa, políticas relacionadas con el 
control de pérdidas en el centro de trabajo, procedimientos laborales, salud y 
protección de la integridad física, listas de verificación y frecuencia de 
inspecciones para el centro de trabajo y el equipamiento, requisitos de 
mantenimiento y operaciones, requisitos para las inspecciones y los informes, 
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y los procedimientos que se han de seguir en caso de un accidente en los 
predios de la mina 
 
Plan de Prevención, Control y Respuesta a Derrames 
El Plan de Prevención, Control y Respuesta a Derrames de la MYSRL 
(PCRD) fue preparado por su Departamento Ambienta! y establece 
procedimientos para la gestión de materiales peligrosos que la MYSRL utiliza 
y almacena. Entre los materiales peligrosos cubiertos por el plan se 
encuentran la gasolina, el diese, aceites y lubricantes, cianuro (incluyendo la 
solución lixiviante preñada [traducción literal]), hipoclorito de sodio y varias 
otras sustancias químicas y reactivos que se almacenan y utilizan en 
volúmenes relativamente pequeños. Se habla acerca de la posibilidad de 
derrames incluyendo escenarios que pueden desembocar en un derrame, y la 
probable ruta que una emisión de material podría seguir. Además, el Plan 
PCRD describe las prácticas de la respuesta a emergencia respecto a estos 
materiales. El Plan no hace mención específica del mercurio. Aunque la 
MYSRL realizó una evaluación de peligros con respecto a materiales 
peligrosos específicos que se usan en las minas y en el proceso de 
recuperación del oro, el mercurio no se incluyó en el Plan PCRD. El cloro 
gaseoso tampoco se incluyó en ningún análisis ni discusión de materiales 
peligrosos. La mina usa aproximadamente 125 toneladas de cloro gaseoso al 
año para el tratamiento del agua durante la temporada lluviosa. 
  
Plan de Higiene Industrial 
El Programa de Higiene Industrial para el Año 2000 tiene por propósito 
evaluar, prevenir y controlar los riesgos in situ. El programa incluye el 
monitoreo del mercurio de la manera que aparece a continuación.  
 
Cuadro Nº 4  
Monitoreo del plan de higiene industrial 
Monitoreo del mercurio Frecuencia del monitoreo 
Monitoreo del aire a nivel ambiental 
en la refinería 
Semanalmente 
Monitoreo del aire a nivel personal 
en la refinería 
Dos veces al año 
Monitoreo   del   aire   a   nivel   
ambiental   en   las plantas de 
Yanacocha y Pampa Larga. 
Semanalmente 
Monitoreo del aire a nivel personal 
en las plantas de Yanacocha y 
Pampa Larga. 
Dos veces al año 
Monitoreo del aire ambiental en el 
laboratorio de geología - Horno No.4 
Mensualmente 
 
El programa mencionado está respaldado por la participación del personal de 
la MYSRL del Departamento Médico in situ, y de los Departamentos de 






Manual de Capacitación - Curso sobre Productos Químicos Peligrosos 
Este conciso manual familiariza a los obreros in situ con potenciales y 
significativos riesgos asociados con manejar, almacenar, transportar y trabajar 
con productos químicos en los predios de ¡a mina. El manual identifica las 
rutas de entrada de los organismos (o sea, absorción, inhalación, ingestión), 
clasificaciones de productos químicos (o sea, sólidos, gases y líquidos), 
clasificaciones según los efectos físicos (o sea, inflamables, combustibles, 
criogénicos y corrosivos), clasificación según las reacciones fisiológicas (o 
sea, irritantes, carcinogénicos...), severidad de riesgo con respecto a la 
concentración, tiempo de exposición y personal susceptible, métodos para 
controlar la exposición, información "MSDS" (por sus siglas en inglés de 
"Hojas de datos sobre la seguridad de materiales"), y rotulado, incluyendo 
símbolos. 
 
Plan de Respuesta a Emergencias 
La respuesta a emergencias de la MYSRL fue desarrollada por el 
Departamento de Control de Pérdidas. El documento presenta normas, 
procedimientos y asigna responsabilidades relativas a la planificación, 
respuesta y control de emergencias. Se detallan los procedimientos de 
emergencia para las lesiones y enfermedades; incendios y explosiones; 
desastres naturales; actividades delictivas; interrupción de procesos y 
derrames y fugas de sustancias químicas. El documento provee instrucciones 
sobre cómo lidiar con derrames químicos, incluyendo derrames clasificados 
como de nivel 4, y que pueden afectar a poblaciones que vivan cerca de una 
planta. El documento no proporciona medidas específicas a utilizar para 
responder específicamente al mercurio o a un derrame que ocurra fuera de 
los predios de la mina. La mina había respondido a derrames fuera de la mina 
que no tenían conexión alguna con la MYSRL. Esto se hizo para demostrar su 
compromiso empresarial así como para proteger el medio ambiente en la 
región en los alrededores de la mina. 
  
Plan de Capacitación para el Año 2000 
Es esencialmente un documento de planificación para el Departamento de 
Control de Pérdidas, De específico interés es la capacitación de competencia 
para los contratistas que trabajan en los predios de la mina. Este plan incluye 
el análisis de la capacitación de los contratistas y la elaboración de 
procedimientos de capacitación de contratistas. Los contratistas in situ reciben 
capacitación de inducción general que imparte la MYSRL y que incluye 
referencias a los peligros que representa el mercurio. 
Política, Capacitación de conductores de \a RANSA y Contrato con la MYSRL 
La RANSA Comercial S.A. (RANSA) adoptó el Manual para Conductores de la 
Mobil de Colombia como base para su política y su programa de capacitación 







No se cree que hubo una sola causa del derrame de mercurio del 2 de junio 
del 2004, sino más bien que hubo una serie de factores contribuyentes tanto 
directos-como subyacentes que cumulativamente crearon las condiciones que 
permitieron que el suceso ocurriera. 
 
5.1 Causas directas 
Se reportó que el conductor de! camión estaba enfermo y que tanto el 
supervisor de la MYRSL como el médico de la mina fueron de la opinión que 
no podía desempeñar sus tareas normales a! máximo de sus habilidades 
mientras que estaban cargando el camión. Aunque retrasó el viaje hasta el 
día siguiente, el conductor permaneció enfermo. El conductor estaba solo, 
aunque la práctica informal de la RANSA es que siempre debe haber un 
segundo conductor. 
La MYSRL tenía procedimientos informales con respecto a algunas partes del 
proceso de cargar el mercurio a los camiones. Sin embargo, éstos no se 
aplicaban uniformemente. En este suceso no se usó la parihuela especial 
diseñada para las botellas de mercurio. Los cilindros vacíos de cloro gaseoso 
no se aseguraron firmemente. Se usaron un camión y un camión [sic] de 
cama plana en lugar de un remolque cerrado. También es posible que la 
botella complicada en el asunto no estuviera adecuadamente sellada. 
 
5.2 Causas subyacentes 
Cuando ocurrió el suceso, el transporte del mercurio fuera de los predios de la 
mina no había sido tomado en consideración por la MYSRL. En otras 
palabras, se había reconocido en la refinería la naturaleza peligrosa del 
mercurio, pero a éste no se le daba atención adecuada una vez que salía de 
la refinería. 
La MYSRL adoptó regulaciones de otras jurisdicciones para el transporte de 
materiales peligrosos a falta de regulaciones locales. 
No existen regulaciones peruanas pertinentes con respecto al transporte del 
mercurio ni de otros materiales peligrosos, que no sea para explosivos. 
La Dirección del Medio Ambiente, parte del Ministerio de Energía y Minas, y 
organismo responsable dentro del gobierno peruano para evaluar el impacto 
ambiental y los temas de la salud e integridad física en las minas, no tiene 
suficiente capacidad técnica u operativa para lidiar con todas sus 
responsabilidades. Esto se complicó con la falta de una presencia fuerte y 
directa en Cajamarca. 
Bajo el presente sistema de descentralización y trámites administrativos 
vigentes en Perú, las autoridades provinciales y municipales tienen poca 
autoridad y capacidad en los campos de la gestión ambiental, y, como lo 
indica este suceso, especialmente en lo que respecta a los sectores de la 
minería y el transporte. 
Las botellas de mercurio que se enviaban de la mina no tenían rótulos que 
indicaran su contenido y la peligrosa índole de éste. Los cilindros de cloro no 




La Newmont Mining Corporation, como principal accionista y casa matriz de !a 
compañía gerente de la mina, no aplicaba normales globales al manejo y 
transporte de materiales peligrosos de la MYSRL. 
Las disposiciones del contrato con la RANSA exigían poca protección en lo 
que respecta a la prevención de derrames y respuesta a los mismos a falta de 
legislación pertinente en Perú, 
La MYSRL no parecía tener un procedimiento integral vigente para identificar 
y llevar cuenta de los peligros ambientales en potencia. 
La MYSRL no parece tener la capacidad de aplicar al mercurio las buenas 
prácticas que se usan en el transporte de otros materiales peligrosos. 
La MYSRL, al escoger las botellas de mercurio, no aplicó su propios 
procedimientos para identificar y controlar los riesgos a la salud y la integridad 
física asociados con los cambios que ocurren en las instalaciones, equipos, 
materiales y procesos operativos en los centros de trabajo. 
La práctica acostumbrada por la MYSRL para transportar cilindros de cloro 
vacíos (que se debía anticipar contenían niveles residuales de cloro) junto con 
botellas de mercurio no es apropiada. 
Numerosos sistemas de monitoreo y fiscalización no identificaron la falta de 





Recomendaciones a la Minera Yanacocha SRL 
1. Revisar políticas existentes, y desarrollar e implementar nuevas políticas y 
procedimientos para el manejo y transporte de todos los materiales 
peligrosos, tanto lo que entren y salgan de la mina como los que estén dentro 
o fuera de la misma, incluyendo, de manera enunciativa y no taxativa, el 
cianuro, el cloro gaseoso y el mercurio. 
2. Desarrollar y seguir un Plan de Respuesta a Emergencia (PRE) relativo al 
transporte de materiales peligrosos, a incidentes y accidentes relativos a 
derrames o transporte, a materiales que entren o salgan de la mina o que 
estén dentro o fuera de ésta, así como a lugares de incidentes o accidentes 
que estén lejos de la mina. Poner a prueba el EPR, usando simulacros de 
toda una gama de escenarios de emergencias tanto dentro como fuera de la 
mina. 
3. Proveer más entrenamiento formal a empleados, contratistas y 
subcontratistas de la MYSRL que trabajen dentro o fuera de sus predios, 
según lo exijan sus responsabilidades, incluyendo: 
i) capacitación respecto a materiales peligrosos, incluyendo rotulado y 
procedimientos para el transporte de estos materiales.  
ii) procedimientos para cargar los remolques de transporte por carreteras.  
iii) el Plan de Respuesta a Emergencia.  
iv) Observancia  ambiental  y  mejores   procesos  y  procedimientos  de  
gestión ambiental.  
v) la revisión y evaluación de informes de fiscalización ambiental y los 
requisitos para seguimiento. 
4. Confirmar a través del uso de fiscalizaciones formales (preferiblemente 
realizadas anualmente) que la MYSRL y sus contratistas, subcontratistas y 
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agentes tienen plena capacidad de cumplir con las políticas, procedimientos y 
planes para materiales peligrosos de la MYSRL y de sus accionistas 
(Numerales 1, 2 y 3 anteriores). 
5. La MYSRL debe desarrollar una estrategia a largo plazo encaminada a 
recobrar la confianza de la comunidad basada en la debida consideración a 
los impactos que la compañía ha causado a la región de Cajamarca. 
6. Terminar la reconciliación de los envíos de mercurio entre e! punto de 
partida de la mina y el punto de llegada al lugar de destino de los 
compradores para el período desde 1994 al presente y considerar cualquier 
problema que surja. 
7. Garantizar que haya participación comunitaria informada en el proceso 
remedial del derrame de mercurio por parte de las tres comunidades 
impactadas, y en particular con relación a: 
 Monitoreo en curso del estado de salud de las comunidades 
 Monitoreo y remediación ambientales 
 Impacto de las medidas de desarrollo comunitario 
 Evaluación de toda medida de indemnización que se haya acordado 
8. Retirar del servicio todas las botellas de mercurio de 200 kg, a menos que 
hayan sido verificados como aceptables para el uso por ingenieros 
especializados. 
9. La MYSRL debe verificar que no haya otras actividades en la mina donde la 
ausencia de regulaciones locales pudiera haber conducido a procedimientos o 
prácticas de gestión ambiental que no guarden concordancia con las mejores 
prácticas a nivel internacional. 
10. Debe realizarse una Fiscalización de la Gestión Ambiental de la MYSRL 
para evaluar la capacidad de cada departamento y de la compañía como un 
todo con el fin de prevenir y mitigar los impactos en el medio ambiente, tanto 
dentro como fuera de la mina. 
11. El programa de monitoreo ambiental iniciado por MYSRL debe continuar 
hasta que se pueda demostrar que los componentes de! programa ya no son 
hacen falta debido a la ausencia de mercurio o su muy bajo riesgo para el 
ambiente y el público. 
